

Projekt-Nr. 18902 + 18903  
Projekt: Hohenwestedt,  
Sportanlage Wilhelmshöhe + Stadion Rektor-Wurr-Straße



Kostenfortschreibung zur Bauausschußsitzung 08.09.2021

### Zusätzliche Leistungen / Baukosten

#### Stadion Rektor-Wurr-Straße (Kostenschätzung bisher Stand 10.11.2020)

##### Mehrkosten

Umrüstung Flutlicht auf LED (6 Bestandsmasten)	ca.	30 TSD	€
Videoüberwachung (3 Kameras am vorh. Mast incl. Tiefbau)	ca.	20 TSD	€
Pumptrackanlage	ca.	150 TSD	€
Zusätzl. Beleuchtung / Flutlicht Sportfelder	ca.	25 TSD	€
70 m Ballfangzäune Stirnseite am Segment 4 m hoch	ca.	20 TSD	€
80 m Ballfangzäune Stirnseite Kunstrasenplatz 4 m hoch	ca.	23 TSD	€
Kunstrasenfeld Mehrmassen ca. 1.650m <sup>2</sup> (55 x 35m)	ca.	120 TSD	€
Geländeaufhöhung „Barrierefreiheit“ Zuwegung	ca.	30 TSD	€
25 m neue Stützwand / Wegeaufweitung unterhalb Forum	ca.	30 TSD	€
3 Mastleuchten an Treppe zum Forum	ca.	7 TSD	€

##### Minderkosten

Beachvolleyballfeld	ca.	30 TSD	€
Bandensystem Soccercourt	ca.	40 TSD	€

#### Wilhelmshöhe (Kostenschätzung bisher Stand 01.03.2021)

Stromanschlüsse / Eventverteiler	ca.	35 TSD	€
Wasseranschluß / Hydrant östl. Fläche	ca.	10 TSD	€
Beleuchtung östliche Fläche (zusätzl. Fluter am Mast)	ca.	10 TSD	€
Tribünenanlage (Erweiterung) 3. Sitzstufenreihe	ca.	8 TSD	€
Tribünenanlage (Erweiterung) 2 Stehstufen	ca.	12,5 TSD	€
Tribünenanlage (Erweiterung) Stützwand + seidl. Wangen	ca.	15 TSD	€
Tribünenanlage (Erweiterung) Absturzsicherung	ca.	15 TSD	€
Änderung Kleinspielfeld / Spielplatz			kostenneutral

Aufgestellt:  
Kiel, den 03. 09. 2021 / Ar. Si.